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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Amot kommune har ikke en oppdatert hovedplan for vann og avlgp. Det er gnskelig &

Utredningsbehov ...

Planperiode ...

Forholdet til konsekvensutredning ..........ccocoiimiiiiiinicniinn e

Ferdig kommunedelplan..........ccccceiviiiminiinnie e

Fremdriftsplan.........ccccciiiiinini

etablere en kommunedelplan som skal veere kommunens overordnede plan for alt som

omfatter vannforsyning og avlgpshandtering, tilpasset kommunens styringsverktgy

Framsikt.

Politisk forankring av prosess og plan er vesentlig for a sikre gjennomfgring av vedtatte

tiltak, og det anbefales derfor at planen utarbeides som en kommunedelplan.
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W Amot kommune

1.2 Om planprogrammet
Amot kommune skal utarbeide en hovedplan for vann og avlgp. Hovedplanen skal ha
status som tematisk kommunedelplan i henhold til plan- og bygningsloven.

Tabellen i pkt. 7 viser utkast til fremdrift, det kan underveis veere behov for a gjgre
tilpasninger.

1.3 Planarbeidets formal

Kommunedelplanen skal vaere et politisk styrende dokument for vann- og
avlgpssektoren i Amot kommune, og har som formal 4 skape en forstaelse for
utfordringer og muligheter innenfor sektoren. Den skal videre danne grunnlag for
ngdvendige beslutninger innenfor sektoren, og vaere retningsgivende ved rullering av
kommuneplan, budsjettarbeid og gkonomiplan. Dokumentet vil gi konkrete prosjekt- og
tiltaksforslag som skal gjennomfgres innen tidshorisonten som angis, i tillegg til a
beskrive mer langsiktige planer og malsetninger.

Overordnet mal for vannforsyningen i Amot kommune er alt alle som er tilkoblet
kommunal vannforsyning skal ha tilgang til nok vann, og at dette har en kvalitet som
tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav. Videre er det kritisk for
forsyningssikkerheten at lekkasjeprosenten gar ned.

Overordnet mal for avlgpshandtering er a sikre et velfungerende avlgpssystem slik at det
ikke oppstar skadelige oversvgmmelser, lokal forurensning eller andre miljgulemper.
Videre er det et mal at avlgpssystemene tilpasses fremtidens klima, og at spillvann og
avlgpsvann i form av regnvann og annet overvann ikke medfgrer miljgulemper eller
andre skader.

Handlingsplan og tiltak bidra til oppfglging av EUs vanndirektiv, og pa sikt
klimangytralitet i sektoren.

Generelle formal:

e Forankre planarbeidet blant kommunens politikere, innbyggere og
neeringsdrivende

e Sikre at hensynet til miljg, ressurser og samfunn blir hensyntatt i arbeidet

e Kartlegge status for vann- og avlgpssektoren i kommunen
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1.4 Rammebetingelser — tidligere planer

Kommunal vannforsyning og avlgpshandtering skal innfri krav i overordnet regelverk,
herunder drikkevannsforskriften, vannforskriften (vannmiljg) og

forurensningsloven/forskriften.

Amot kommune har i dag en Hovedplan for vann og avlgp for perioden 2014-2020. Det
er usikkert om denne planen kun er et administrativt styringsdokument, eller om den
ble politisk forankret. Med bakgrunn i dette, og at den uansett er moden for revidering,
er det hensiktsmessig a etablere en ny hovedplan/kommunedelplan.

Hovedplan for vann og avlgp 2014-2020 inneholder betydelige mengder relevant
informasjon, og vil ligge til grunn for arbeidet med ny hovedplan/kommunedelplan.

1.5 Lov

Aktiviteten innenfor tjenesteomrade vann- og avlgp reguleres giennom en rekke lover og
forskrifter. Lover og forskrifter som i seerlig grad pavirker kommunens prioriteringer

er:

Lover

Forskrifter

e Plan- og bygningsloven

e Lov om kommunale vass- og
avlgpsanlegg

e Forurensningsloven

e Lov om folkehelsearbeid

e Matloven

e Sivilbeskyttelsesloven

e Helseberedskapsloven

e Vannressursloven

e Havne- og farvannsloven

e Arbeidsmiljgloven

e Lov om offentlige anskaffelser

Byggteknisk forskrift (TEK 17)
Drikkevannsforskriften
Forurensningsforskriften

Forskrift om miljgrettet helsevern
Forskrift om organisk gjgdsel
Internkontrollforskriften om
naeringsmidler

Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Forskrift om krav til
beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid
Damsikkerhetsforskriften
Vannforskriften
Internkontrollforskriften

Forskrift om offentlige anskaffelser
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2 Planprosess og medvirkning

Kommunestyret har overordnet ansvar for alt kommuneplanarbeid. Det administrative
ansvaret ligger hos sektorleder Samfunnsutvikling. Kommunal drift innehar
prosjektlederrollen, mens planen utarbeides av en ekstern konsulent p3 vegne av Amot
kommune.

For a sikre god kvalitet pa arbeidet vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe med
representanter fra Kommunal drift sammen med valgt konsulent. Ved behov vil det
kunne nedsettes ulike referansegrupper (ressurspersoner).

Kommunens planarbeid fglger prosedyrekravene i plan- og bygningsloven. Dette
innebeerer at planoppstart skal offentlig kunngjgres, og at offentlig organer og andre
interessenter varles spesielt. Kunngjgring og varsling skal kort beskrive formal og
viktige problemstillinger for planarbeidet. Planprogrammet sendes ut pa offentlig
ettersyn, med en frist for uttalelse pa minst 6 uker.

Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret.
Planprosess:

Utkast til planprogram

Kunngjgring av oppstart og hgring av forslag til planprogram
Vedtak av planprogram

Utarbeidelse av forslag til kommunedelplan

1.gangs politisk behandling av kommunedelplan

Hgring av forslag til og offentlig ettersyn av kommunedelplan
2.gangs politisk behandling av kommunedelplan

Endelig vedtak av kommunedelplan i kommunestyret

O 0N W

Kunngjgring av planen

2.1 Medvirkning

Alle som fremmer planer etter plan—og bygningsloven har ansvar for at bergrte og
andre interesserte far mulighet til & medvirke i utformingen av planer, jf. regjeringen.no.

[ et demokratiperspektiv er det viktig at alle interesser hgres, medvirkning kan bidra
med viktig kunnskap, fremme kreativitet i planleggingen og dermed gjgre planene bedre.

Videre kan medvirkning bidra til & skape ngdvendig forstaelse for ulike synspunkter og
interesser, og gjennom dette redusere et eventuelt konfliktniva. En godt gjennomfgrt
medvirkningsprosess vil kunne bidra til stgrre forankring og oppslutning om planen.

Arenaer for medvirkning:
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Forslag til planprogram - offentlig hgring hvor det gis mulighet for innspill til
badde planprogrammet og planarbeidet generelt. Vedtak av planprogram blir gjort
etter at innkomne merknader er behandlet.

Kommunedelplan - dokumentet legges ut pa hgring og offentlig gijennomsyn, med
mulighet for innspill og kommentarer fgr endelig vedtak av planen.
Prosjektmgter i arbeidsgruppe og eventuelle ressursgrupper. Statusoppdatering,
aktuelle temaer og utfordringer er gjenstand for dialog.

3 Utredningsbehov

Viktige forhold som gnskes utredet i planprosessen:

1.

W

© 0N

Kartlegging og beskrivelse av den generelle tilstanden for eksisterende
ledningsnett og tekniske installasjoner.

Kartlegging av behovet for fornyelse av eksisterende ledningsnett,
pumpestasjoner, hgydebasseng mm.

. Kartlegging av behovet for nye ledningsnett, hgydebasseng, pumpestasjoner, mm.

Kartlegging av behovet for fornyelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg og
avlgpsanlegg.

Kartlegging av overvannsproblemer og klimatilpasninger.

Vurdering av vannmiljgtilstanden for vannforekomstene i Amot kommune
Kartlegging av private vannforsyningssystemer, unntatt enkeltvannforsyninger.
Kartlegging av kapasitet pa eksisterende ledningsnett.

Kartlegging av brannvannsdekning.

10. Gjennomgang av eksisterende rutiner og beredskapsordninger som skal sikre

tilfredsstillende drift ved ugnskede hendelser.

11. Kartlegging av status for private avlgpsanlegg i kommunen.
12. Kartlegging av slambehandling.

4 Planperiode

Kommunedelplanen utarbeides for perioden 2026-2036. Langsiktige lgsninger for

vannforsyning og avlgpshandtering legges til grunn, med investeringsplan og

handlingsplan som omfatter tiltak pa bade kort og lang sikt.
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5 Forholdet til konsekvensutredning

Planen i seg selv utlgser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredning §2, 3 og 4. Det anses derfor ikke a veaere behov for
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven i forbindelse med
kommunedelplanen.

6 Ferdig kommunedelplan

Ferdig kommunedelplan skal omfatte fglgende:

Situasjon og tilstandsbeskrivelse
Rammebetingelser

Utfordringer

Malsettinger

Plan for investeringer og tiltak med tilhgrende kostnadsestimat

Handlingsplan for perioden
Kostnadsutvikling (gebyrer)

Ferdig kommunedelplan vil veere tilpasset Framsikt, som vil sikre bedre mulighet for

malstyring og gjgre det enklere a orientere seg i dokumentet.

7 Fremdriftsplan

Beskrivelse Periode
Planprogram

1. Utarbeidelse av planprogram Mai 2025

2. Behandling av planprogram i formannskap og kommunestyret  Juni 2025

3. Varsel om oppstart med hgring av planprogram (6 uker) Juni — august 2025

4. Behandling av innkomne merknader og innspill, godkjenning i August — september 2025
formannskapet

5. Fastsetting av planprogram i kommunestyret September 2025
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Planarbeid

Oppstart og innledende arbeider:
- Avklaring av innhold, omfang og metodikk
- Innsamling og systematisering av data
- ldentifisering av hovedproblemstillinger
- Gjennomgang av aktuelle Igsninger, vurdering
av omrader med ytterligere utredningsbehov
- Oppstilling av aktuelle tiltak

September 2025 — april
2026

2. Vurdering av valg og lgsninger September 2025 — april
- Diskusjoner og avklaringer om Igsninger i 2026
arbeidsgruppen
- Eventuelle delutredninger for evt. temaer som
krever det
- Tekniske og gskonomiske vurderinger
3. Konklusjoner og saksbehandling Mai — juni 2026
4, Planforslag — 1.gangs politisk behandling Juni 2026
5. Planforslag — hering og offentlig gjennomsyn Juli — august 2026
6. Justering for endelig politisk behandling August — september 2026
7. Planforslag — 2.gangs politisk behandling Oktober 2026
8. Kunngjgring av plan November 2026
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